INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO PAULO Campus Presidente Epitácio	Product Backlog	Criação: 03/04/2023 Última atualização: 03/04/2023		
Software:	Portal da Fábrica de Software			
Scrum Team:	Felipe Neves, Hiago Vinicius Benedito dos Santos, Raissa Rosa dos Santos Januário			

## Lista das atividades definidas para o Product Backlog até o momento:

ID	Atividades	Tipo de Manutenção	Prioridade	Impact o	Custo de Esforço	Histórico ID	Status
1	Como administrador quero ser capaz de ver uma lista de todos visitantes e membros para que eu possa monitorar os visitantes do site.	Adapt •	5 •	3 •	2 •	1	V
2	Como administrador quero ser capaz de ver uma lista de todos visitantes e membros para que eu possa monitorar os visitantes do site.	Corretiva •	1 •	1 •	1 -	2	

## Tabela de classificação dos níveis :

Valor	Equivalência	
1	Extremamente baixa	
2	Baixa	
3	Moderada	
4	Alta	
5	Extremamente Alta	

<sup>\*</sup>É sugerido que manutenções corretivas e preventivas tenham prioridade de no mínimo moderada

## Histórico:

Histórico ID	Data de Inclusão	
1	20/02/2023	
2	15/03/2023	